
หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด ทิศ
ทาง
จํานวน หน่วย แขวงส่ง

แผน
สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย

ระยะเวลา
พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้

ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน PO ระยะเวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะเวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี

สํานักงานทาง
หลวงที  
(เชียงใหม่)

520 สํานักงานทาง
หลวงที  
(เชียงใหม่)

6440012 5060
0
งานครุภัณฑ์ สร
.

1 999 0999 อากาศยานไร้คนขับ
สําหรับถ่ายภาพทาง
อากาศ (Drone) 
พร้อมอุปกรณ์ 

080062900111001
2

0+000 0+000 1 แห่ง เชียงใหม่ 110,000  พ.ย. 110,000  พ.ย.  พ.ย. 110,000  พ.ย. 110,000  พ.ย. 109,996  พ.ย. เฉพาะ
เจาะจง

109,996  พ.ย.  ธ.ค. 110,000.00  พ.ย. 10101/256
4/4    

 พ.ย. 520/20/64/7  พ.ย.  ก.พ. 110,000 110,000 109,996.00 109,996.00  วัน - บ.ซีเอ็ม
ฟลายอิง 
จํากัด

สร. - บัญชี
ครุภัณฑ์

1. กสทช
.ขึนทะเบียน
แล้ว
2. CAAT 
รอผลการ
พิจารณา

สํานักงานทาง
หลวงที  
(เชียงใหม่)

520 สํานักงานทาง
หลวงที  
(เชียงใหม่)

6420514
1

2051
0
อาคารสถานที 2 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
แฟลต  ชัน  
ครอบครัว สํานัก
งานทางหลวงที  
(เชียงใหม่) จ
.เชียงใหม่ 

080062900142000
8

0+000 0+000 1 แห่ง เชียงใหม่  ต.ค. 12,000,000  ต.ค. 12,000,000  ต.ค.  ธ.ค. 11,999,760
.73

 ธ.ค. คัดเลือก 0.00 10570/256
4/4    

คค
. / /

12,000,000 12,000,000 11,900,000.0
0

11,900,000.0
0

 วัน - หจก.เพช
ร ล้านนา 
คอนสต
รัคชัน

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งาน
อาคาร)

ความล่าช้า
ในกระบวน
การหาตัวผู้
รับจ้าง ซึง 
สทล.  ได้
ออก
ประกาศ
ประกวด
ราคาจ้างก่อ
สร้าง 
จํานวน  
ครัง โดย
เสนอราคา
ครังที   วัน
ที  ธ.ค. 
 โดย

วิธี e-
bidding , 
เสนอราคา
ครังที   วัน
ที  ม.ค. 
 โดย

วิธี e-
bidding 
และ เสนอ
ราคาครังที 
  วันที  ก
.พ.  
โดยวิธีคัด

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 1 / 2

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน ธันวาคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (เชียงใหม่) สํานักงานทางหลวงที  (เชียงใหม่)

  
 



เลือก 
ประกาศผล
วันที  ก
.พ.  
และลงนาม
ในสัญญา
วันที  ก
.พ.  
กําหนดเวลา
ทําการ  
วัน จึงทําให้
วันสินสุด
สัญญาเลย
วันสินปีงบ
ประมาณ 

สํานักงานทาง
หลวงที  
(เชียงใหม่)

520 สํานักงานทาง
หลวงที  
(เชียงใหม่)

6420514
2

2051
0
อาคารสถานที 3 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
ระดับชํานาญงาน 
(ระดับ - ) สํานัก
งานทางหลวงที  
(เชียงใหม่) จ
.เชียงใหม่ 

080062900141011
9

0+000 0+000 1 แห่ง เชียงใหม่  ส.ค. 1,700,000  ส.ค. 1,700,000  ก.ย.  ต.ค. 1,697,766.
23
 ต.ค. 1,697,766.2

3
 ต.ค. 1,489,800  ต.ค. e-bidding 1,489,800  พ.ย.  ธ.ค. 1,489,800.

00
 ธ.ค. 10318/256

4/4    
คค
. / /

1,700,000 1,700,000 1,489,800.00 1,489,800.00  วัน - หจก.ศิริ
ชัยรุ่งเรือง

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งาน
อาคาร)

เหตุผลงาน
ล่าช้าคือ ผู้
รับจ้างมี
จํานวนคน
งานน้อย
กว่าปริมาณ
งานทีทํา จึง
ทําให้ผล
งานได้น้อย
กว่าในแผน

สํานักงานทาง
หลวงที  
(เชียงใหม่)

520 สํานักงานทาง
หลวงที  
(เชียงใหม่)

6420515
8

2054
0
อาคารสถานที 4 9999 9999 ค่าปรับปรุงอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
สํานักงานทางหลวง
ที  (เชียงใหม่) จ
.เชียงใหม่ 

080062900141007
5

0+000 0+000 1 แห่ง เชียงใหม่  ส.ค. 600,000  ส.ค. 600,000  ก.ย.  ต.ค. 599,853.67  พ.ย. 599,853.67  พ.ย. 451,000  พ.ย. e-bidding 451,000  พ.ย.  ธ.ค. 451,000.00  ธ.ค. 10320/256
4/4    

คค
/ /

600,000 600,000 451,000.00 451,000.00  วัน - นายนิกร  
ศิริสา
นติ(ให้
บริการ)

สร. - บัญชี พ.ร
.บ. (งาน
อาคาร)

สํานักงานทาง
หลวงที  
(เชียงใหม่)

520 สํานักงานทาง
หลวงที  
(เชียงใหม่)

641001 2100
0
งานบํารุงปกติ 5 9999 9999 งานบํารุงปกติ 

สํานักงานทางหลวง
ที  (เชียงใหม่) 

080062900241026
5

0+000 0+000 1 แห่ง เชียงใหม่  ต.ค. 9,000,000  ต.ค. 9,000,000  ต.ค. ดําเนินการ
เอง

 ต.ค. งานดําเนิน
การเอง

 ต.ค.  ก.ย. 9,000,000 9,000,000 9,000,000.00 4,406,546.63  วัน - สทล
. (เชียงให
ม่)

18.13 สร. - บัญชีงาน
บํารุงปกติ

รวมทังสิน  
แผน

23,410,000 2,050,800.
00

22,950,796.0
0

18,357,342.6
3

0.00

 ปริมาณงาน ( .  แห่ง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 2 / 2

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน ธันวาคม 

(แบบ ก- )

  

 สํานักงานทางหลวงที  (เชียงใหม่) สํานักงานทางหลวงที  (เชียงใหม่)

  
 


