
หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ผลผลิต ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด หมายเหตุ ทิศ
ทาง
ระยะ
ทาง
กม
.จริง

ระยะ
ทาง
/  ช่อง
จราจร

จํานวน หน่วย แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน PO ระยะ
เวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะ
เวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี สถานะ

สํานักงานทาง
หลวงที  
(เชียงใหม่)

520 สํานักงานทาง
หลวงที  
(เชียงใหม่)

6440012 5060
0
งานครุภัณฑ์ สร
.

1 999 0999 อากาศยานไร้คนขับ
สําหรับถ่ายภาพทาง
อากาศ (Drone) 
พร้อมอุปกรณ์ 

080062900111001
2

0+000 0+000 0 1 แห่ง เชียงใหม่ 110,000  พ.ย. 110,000  พ.ย.  พ.ย. 110,000  พ.ย. 110,000  พ.ย. 109,996  พ.ย. เฉพาะ
เจาะจง

109,996  พ.ย.  ธ.ค. 110,000.00  พ.ย. 10101/2
564/4    

 พ.ย. 520/20/64/7  พ.ย.  ก.พ. 110,000 110,000 109,996.00 109,996.00  วัน - บ.ซีเอ็ม
ฟลายอิง 
จํากัด

100  ม.ค.  ม.ค. 109,996.00 09/2564 แล้วเสร็จ สร. - บัญชี
ครุภัณฑ์

1. กสทช
.ขึนทะเบียน
แล้ว
2. CAAT 
รอผลการ
พิจารณา

สํานักงานทาง
หลวงที  
(เชียงใหม่)

520 สํานักงานทาง
หลวงที  
(เชียงใหม่)

6420514
1

2051
0
อาคารสถานที 2 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
แฟลต  ชัน  
ครอบครัว สํานัก
งานทางหลวงที  
(เชียงใหม่) จ
.เชียงใหม่ 

080062900142000
8

0+000 0+000 1 แห่ง เชียงใหม่  ต.ค. 12,000,000  ต.ค. 12,000,000  ต.ค.  ธ.ค. 11,999,760
.73

 ธ.ค. 11,999,760.
73
 ก.พ. 11,900,000  ก.พ. คัดเลือก 11,900,000  ก.พ.  มี.ค. 12,000,000

.00
 ม.ค. 10570/2

564/4    
 ก.พ. คค

. / /
 ก.พ.  พ.ย. 12,000,000 12,000,000 11,900,000.0

0
11,900,000.0

0
 วัน - หจก.เพช

ร ล้านนา 
คอนสต
รัคชัน

24.53 1,820,700.
00

09/2564 สร. - บัญชี พ
.ร.บ. (งาน
อาคาร)

ผู้รับจ้างทํา
งานล่าช้า

สํานักงานทาง
หลวงที  
(เชียงใหม่)

520 สํานักงานทาง
หลวงที  
(เชียงใหม่)

6420514
2

2051
0
อาคารสถานที 3 9999 9999 ค่าก่อสร้างอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
ระดับชํานาญงาน 
(ระดับ - ) สํานัก
งานทางหลวงที  
(เชียงใหม่) จ
.เชียงใหม่ 

080062900141011
9

0+000 0+000 1 แห่ง เชียงใหม่  ส.ค. 1,700,000  ส.ค. 1,700,000  ก.ย.  ต.ค. 1,697,766.
23
 ต.ค. 1,697,766.2

3
 ต.ค. 1,489,800  ต.ค. e-bidding 1,489,800  พ.ย.  ธ.ค. 1,489,800.

00
 ธ.ค. 10318/2

564/4    
 ก.พ. คค

. / /
 ก.พ.  ส.ค. 1,700,000 1,700,000 1,489,800.00 1,489,800.00  วัน - หจก.ศิริ

ชัย
รุ่งเรือง

100  ส.ค.  ส.ค. 1,489,800.
00

09/2564 แล้วเสร็จ สร. - บัญชี พ
.ร.บ. (งาน
อาคาร)

งานแล้ว
เสร็จ %

สํานักงานทาง
หลวงที  
(เชียงใหม่)

520 สํานักงานทาง
หลวงที  
(เชียงใหม่)

6420515
8

2054
0
อาคารสถานที 4 9999 9999 ค่าปรับปรุงอาคารที

พักอาศัยและสิงก่อ
สร้างประกอบ 
สํานักงานทางหลวง
ที  (เชียงใหม่) จ
.เชียงใหม่ 

080062900141007
5

0+000 0+000 1 แห่ง เชียงใหม่  ส.ค. 600,000  ส.ค. 600,000  ก.ย.  ต.ค. 599,853.67  พ.ย. 599,853.67  พ.ย. 451,000  พ.ย. e-bidding 451,000  พ.ย.  ธ.ค. 451,000.00  ธ.ค. 10320/2
564/4    

 ม.ค. คค
/ /

 ม.ค.  พ.ค. 600,000 600,000 451,000.00 451,000.00  วัน - นายนิกร 
 ศิริสา
นติ(ให้
บริการ)

100  ส.ค.  ส.ค. 451,000.00 09/2564 แล้วเสร็จ สร. - บัญชี พ
.ร.บ. (งาน
อาคาร)

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 1 / 2

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน กันยายน 

(แบบ ก- )

 สํานักงานทางหลวงที  (เชียงใหม่) สํานักงานทางหลวงที  (เชียงใหม่)

  
 



หน่วยงาน รายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าโครงการ ความก้าวหน้าโครงการ
ID Code รหัส ลํา ทางหลวง ชือตอน/โครงการ รหัสงบประมาณ กม.ดําเนินการ ผลผลิต ปริมาณงาน จังหวัด แผนรายประมาณการ ประกวดราคา สัญญา งบประมาณ การดําเนินงานสะสม

สทล. รหัส ชือหน่วยงาน งาน ลักษณะงาน ดับ
ที
หมาย
เลข

ตอน
ควบคุม

เริมต้น สินสุด หมายเหตุ ทิศ
ทาง
ระยะ
ทาง
กม
.จริง

ระยะ
ทาง
/  ช่อง
จราจร

จํานวน หน่วย แขวงส่ง
แผน

สทล./สงล.  อนุมัติ สร/สผ/สป เห็นชอบ ลง TOR ประกาศ เสนอราคา ผลประกวดราคา อนุมัติเงินงวด ลงวันที เลขที เริมต้น สินสุด ขยาย
ระยะเวลา

พ.ร.บ. จัดสรร สัญญา ผู้
ดําเนิน
การ

ผลงาน
(%)
วันส่งมอบ
งาน

วันตรวจ
รับงาน

เบิกจ่าย บัญชีงบ
ประมาณ

หมายเหตุ

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วันทีเห็น
ชอบราคา
กลาง

วงเงิน วันที วงเงิน วันที วงเงิน วันที ด้วยวิธี วงเงิน วันที วันทีคค. 
ทราบผล

วงเงิน วันที GF No วงเงิน PO ระยะ
เวลา
(วัน)

ขยาย
ระยะ
เวลา
(วัน)

วงเงิน เดือน/ปี สถานะ

สํานักงานทาง
หลวงที  
(เชียงใหม่)

520 สํานักงานทาง
หลวงที  
(เชียงใหม่)

641001 2100
0
งานบํารุงปกติ 5 9999 9999 งานบํารุงปกติ 

สํานักงานทางหลวง
ที  (เชียงใหม่) 

080062900241026
5

0+000 0+000 1 แห่ง เชียงใหม่  ต.ค. 10,400,000  ต.ค. 10,400,000  ต.ค. ดําเนินการ
เอง

 ต.ค. งานดําเนิน
การเอง

 ต.ค.  ก.ย. 10,400,000 10,400,000 10,400,000.0
0

8,919,995.96  วัน - สทล
. (เชียงใ
หม่)

77.77 8,919,995.
96

09/2564 สร. - บัญชี
งานบํารุง
ปกติ

มีการโอน
เปลียน
แปลงครังที 
 , ,  
บาท

รวมทังสิน  
แผน

24,810,000 14,050,800
.00

24,350,796.0
0

22,870,791.9
6

12,791,491
.96

 ปริมาณงาน ( .  แห่ง )

วันทีพิมพ์รายงาน :  /  /    : Page 2 / 2

ปีงบประมาณ 

รายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน ประจําเดือน กันยายน 

(แบบ ก- )

 สํานักงานทางหลวงที  (เชียงใหม่) สํานักงานทางหลวงที  (เชียงใหม่)

  
 


